ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

GOVERNO MUNICIPAL
São Pedro da Aldeia
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL COM BDI	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	R$ 13.462.419,60	75,84%
		R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30	R$ 1.121.868,30		
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PREPARO DA MISTURA, TRANSPORTE E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	R$ 4.287.701,60	24,16%
		R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,47	R$ 357.308,43		
Total no mês		R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,77	R$ 1.479.176,73	17.750.121,20	100,00%
Valor total		8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%		100,00%
Acumulado		R$ 1.479.176,77	R$ 2.958.353,54	R$ 4.437.530,31	R$ 5.916.707,08	R$ 7.395.883,85	R$ 8.875.060,62	R$ 10.354.237,39	R$ 11.833.414,16	R$ 13.312.590,93	R$ 14.791.767,70	R$ 16.270.944,47	R$ 17.750.121,20	17.750.121,20	

OBS.: REFERÊNCIA SINAPI 10/2021 / EMOP 10/2021