




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL
São Pedro da Aldeia
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO DESONERADO

OBRAS: Serviços, sob demanda, de topografia planialtimétrica, sondagem de solo e perfil de solo com execução, interpretação de dados e apresentação das linhas interpretadas em projetos físicos e LOCAL: São Pedro da Aldeia - RJ.



REFERÊNCIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
Total no mês:	37.513,16	37.513,16	12.727,09	12.727,09	12.727,09	12.727,09	12.727,09	12.727,09	151.388,86
% do valor total	24,78%	49,56%	57,97%	66,38%	74,79%	83,20%	91,61%	100,00%	
Total Acumulado:	37.513,16	75.026,32	87.753,41	100.480,50	113.207,59	125.934,68	138.661,77	151.388,86	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO



Ricardo Mesquita de Oliveira
DINFRASEMEDI
Matr. 29006
CREA 2019101022