



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Diversos bairros do município de São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia - RJ.

REFERÊNCIA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL
TOTAL NO MÊS:	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 236.052,41	R\$ 236.052,41	R\$ 236.052,41	R\$ 236.052,41	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 146.263,03	R\$ 2.114.313,91
% DO VALOR TOTAL	6,92%	6,92%	6,92%	11,16%	11,16%	11,18%	11,16%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	100,00%
ACUMULADO MENSAIS	R\$ 146.263,03	R\$ 292.526,06	R\$ 438.789,10	R\$ 674.841,51	R\$ 910.893,92	R\$ 1.146.946,34	R\$ 1.382.998,75	R\$ 1.528.261,78	R\$ 1.675.524,81	R\$ 1.821.787,84	R\$ 1.968.050,88	R\$ 2.114.313,91	

% DO VALOR TOTAL:

44% DO VALOR TOTAL:

Sheila Arayó Marques
Engenheira Civil
CREA-RJ 2022107149
Mat. 40.965

30258123
240
e/

Form 1041-1042

8928123

143

0