

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

LOCAL: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

DESONERADA - BDI:24,47%

REF: EMOP - 04/22

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Total com BDI
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SUBTOTAL 1 - MÃO DE OBRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	R\$ 1.002.743,40
	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	R\$ 83.561,95	69,44%
SUBTOTAL 2 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	R\$ 441.256,60
	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	R\$ 36.771,38	30,56%
TOTAL	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	R\$ 120.333,33	
	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
ACUMULADO	R\$ 120.333,33	240.666,67	361.000,00	481.333,33	601.666,67	722.000,00	842.333,33	962.666,67	1.083.000,00	1.203.333,33	1.323.666,67	1.444.000,00	
	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

**TOTAL:**

**R\$ 1.444.000,000**

Cabo Frio, 20 de Setembro de 2022