



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO 453/2023 - CESTA BÁSICA

REFERÊNCIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Total no mês:	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00	R\$ 175.480,00
% do valor total	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Total Acumulado:	R\$ 175.480,00	R\$ 350.960,00	R\$ 526.440,00	R\$ 701.920,00	R\$ 877.400,00	R\$ 1.052.880,00	R\$ 1.228.360,00	R\$ 1.403.840,00	R\$ 1.579.320,00	R\$ 1.754.800,00	R\$ 1.930.280,00	R\$ 2.105.760,00

OBS: O fornecimento acima é previsto, podendo variar de acordo com a demanda dos equipamentos.

Yamila Silva Bortol
SASDH/PMSPA
Mat.: 38097

PMSPA-SASDH
Proc. nº: 453/23
Fl. nº: 21
Rubrica: [assinatura]